ANALYSE ET SIMULATION DE RENTABILITE

ESTIMATOIR PAR MOIS

1 Les **hypothèses réalistes**
2 Les **revenus mensuels possibles**
3 Les **charges réelles**
4 Le **seuil de rentabilité**
5 Les « 3 scénarios : **pessimiste / normal / optimiste**
6 ce qui fait la différence entre **survivre** et **réussir**

1 -Hypothèses réalistes (base de calcul)

Ces hypothèses sont **prudentes**, pas marketing Zone
Akpakpa uniquement

Supermarchés

Mois 1 : 2
Mois 3 : 4
Mois 6 : 6

Clients

Départ lent (normal
Fidélisation progressive

Panier moyen

8 000 FCFA (réaliste pour courses)

Commission plateforme

10 %

Livraison
Payée par le client (hors chiffre d'affaires plateforme)

2-Charges mensuelles réelles (à ne jamais oublier)

Charges fixes minimales

Poste	Montant mensuel
Hébergement + serveurs	20 000
Internet / téléphone	10 000
Support client (temps)	20 000
Marketing terrain (WhatsApp, flyers)	30 000
Maintenance technique	30 000
Total charges fixes	**110 000 FCFA**

Au début, **pas de salarié**, sinon le projet meurt.

3-Revenus mois par mois (scénario NORMAL)

Mois 1 (lancement)

2 supermarchés

3 commandes / jour / supermarché

Calcul :

2 × 3 × 30 = 180 commandes

180 × 8 000 = 1 440 000 FCFA

Commission 10 % = **144 000 FCFA**

Résultat :

Revenus : 144 000
Charges : 110 000

Résultat : +34 000 FCFA

✅ Petit, mais **positif** → très bon signe

Mois 3 (traction)

4 supermarchés

5 commandes / jour / supermarch

4 × 5 × 30 = 600 commandes

600 × 8 000 = 4 800 000

Commission = **480 000 FCFA**

Résultat :

Revenus : 480 000

Charges : 130 000 (légère hausse)

Résultat : +350 000 FCFA

Mois 6 (stabilité locale)

6 supermarchés

7 commandes / jour / supermarché

6 × 7 × 30 = 1 260 commandes

1 260 × 8 000 = 10 080 000

Commission = **1 008 000 FCFA**

Résultat :

Revenus : 1 008 000

Charges : 160 000

Résultat : +848 000 FCFA

À ce stade : **business rentable**

4 Seuil de rentabilité (clé)

Tu deviens rentable dès que tu atteins environ :

140 commandes / mois

Soit :

2 supermarchés

2–3 commandes par jour

C’est **très atteignable**.

5 Scénarios comparés

Pessimiste

1–2 commandes/jour

Résultat : proche de 0

Survivable, pas mort

Normal (le plus probable)

3–6 commandes/jour

Résultat : bénéfice progressif

Projet viable

Optimiste

10 commandes/jour/supermarché

Résultat : > 1,5M FCFA/mois

Scalabilité rapid

6 Ce qui FAIT la différence (vérité terrain)

Ce ne sont PAS :
❌ la technologie
❌ le design
❌ les grosses promotions

Ce sont :
✅ la régularité des commandes
✅ la fiabilité de la livraison
✅ la confiance
✅ la simplicité
✅ la relation avec les supermarchés

7 Règle d'or

Si les clients commandent 2 fois par mois, tu gagnes.
S'ils commandent 1 fois et disparaissent, tu perds.

Prochaine étape stratégique

PLAN D'ACTIONS OPÉRATIONNEL SUR 90 JOURS, **chiffré**, **réaliste**, et **exécutable seul**

Objectif clair : Atteindre la rentabilité locale à Akpakpa et valider le modèle.

◆ OBJECTIFS DES 90 JOURS

À la fin des 3 mois, tu dois avoir :

✅ 3 à 5 supermarchés actifs

✅ 5 à 7 commandes / jour / supermarché

✅ clients récurrents

✅ process livraison stable

✅ preuves de rentabilité

✧ PHASE 1 — PRÉPARATION & BASE SOLIDE (Jours 1 à 30)

Objectif

Préparer le terrain, sécuriser l'offre, **zéro précipitation**

Semaine 1 : cadrage final

Valider :

commission (10 %)

frais de livraison

zone exacte Akpakpa

Finaliser :

message marketing

offre de lancement

Identifier **10 supermarchés cibles**

Sélectionner **3 prioritaires**

Indicateur

Liste de supermarchés prête

Pitch commercial prêt

Semaine 2 : acquisitionn supermarchés

Visites physiques

Discours :

« Aucun risque, aucun abonnement, vous arrêtez quand vous voulez »

Objectif :

2 supermarchés signés minimum

Collecte :

catalogues produits

prix

horaires

Indicateur

-

2 accords verbaux ou écrits

Produits prêts à être intégrés

Semaine 3 : logistique & tests

Identifier 3–5 livreurs indépendants

Tester :

délais réels

coûts

-

Définir :

zones livrables

prix livraison

Simuler commandes tests

Indicateur

Livraison test réussie

Délais réalistes définis

Semaine 4 : pré-lancement

Création :

WhatsApp Business

Page Facebook

-

Lancer :

teasing local

statuts WhatsApp

-

Inscrire **20 premiers utilisateurs tests**

-

Indicateur

20–30 utilisateurs inscrits

Premiers retours terrain

✧ PHASE 2 — LANCEMENT CONTRÔLÉ (Jours 31 à 60)

Objectif

Déclencher les premières commandes **sans casser le service**

Semaine 5–6 : lancement officiel

Offre :

1ère commande → livraison à prix réduit

paiement à la livraison

Canaux :

WhatsApp groupes Akpakpa

bouche-à-oreille

Suivi manuel très strict

Indicateur

1–3 commandes / jour / supermarché

0 litige non résolu

Semaine 7 : correction rapide

Analyse :

délais

erreurs commandes

produits manquant

Ajustements :

horaires livraison

zones trop lointaines

Appels clients satisfaits

-

Indicateur

Diminution des retours négatifs

Clients qui recommandent

Semaine 8 : traction

Ajouter 1 supermarché

Lancer :

message “client recommande client”

Encourager la **re-commande**

Indicateur

2e commande chez au moins 30 % des clients

✧ PHASE 3 — STABILISATION & RENTABILITÉ (Jours 61 à 90)

Objectif

Rendre le business **prévisible et rentable**

Semaine 9–10 : optimisation

Standardiser :

processus commande
process livraison

Identifier :

heures de pointe

supermarchés performants

Supprimer ce qui ne marche pas

Indicateur

Délais stables

Moins d’erreurs

Semaine 11 : montée en puissance

Objectif :

5 commandes / jour / supermarché

Test :

mise en avant payante gratuite (test futur modèle pub)

Préparer :

discours abonnement futur

Indicateur

Supermarchés satisfaits

Discussions sur partenariat long terme

Semaine 12 : bilan & décision

Bilan :

chiffre d'affaires

rentabilité

satisfaction

Décisions :

étendre Akpakpa

préparer Abomey-Calavi

recruter ou non

Indicateur

Rentabilité confirmée

Vision claire 6 mois

➢ KPI À SUIVRE CHAQUE SEMAINE

Nombre de commandes

Taux de re-commande

Délai livraison moyen

Nombre de plaintes

Supermarchés actifs

➢ ERREUR À NE JAMAIS FAIRE

❌ Croître trop vite
❌ Ajouter trop de fonctionnalités
❌ Promettre des délais irréalistes
❌ Négliger la relation humaine

➢ RÈGLE FONDAMENTALE

La qualité avant la quantité.
Une zone maîtrisée vaut mieux que 3 zones mal gérées.