HyperMarket Cotonou

Feuille de Route Commerciale

Six mois, des fondations corrigées à la décision d'extension | Document de travail | 20 octobre 2026

1. Stratégie en une page

La tête de pont. Entrer sur le marché par la porte la plus étroite, celle qui ouvre toutes les autres : **un supermarché d'ancrage à Akpakpa, la livraison programmée de paniers groupés, commandée sur WhatsApp ou sur le web.** Pas un lancement — une insertion. Chaque choix de cette feuille de route protège trois actifs, dans cet ordre : la confiance du partenaire, la deuxième commande du client, et l'économie unitaire. Le trafic, la presse et le territoire viennent après, une fois ces trois actifs prouvés.

Logique d'expansion. Répliquer, ne pas errer. Prouver le modèle dans un magasin → densifier la même zone → ajouter un deuxième magasin dans une zone adjacente en s'appuyant sur la référence du premier propriétaire → s'étendre sur tout Cotonou → seulement ensuite évaluer une deuxième ville (Abomey-Calavi ou Porto-Novo). Chaque expansion est débloquée par un critère de passage (section 9), jamais par une date de calendrier ni par l'enthousiasme.

Principes de fonctionnement

1. **La confiance avant le trafic.** Aucune poussée marketing publique tant que l'exécution n'a pas tourné à ≥95 % pendant deux semaines consécutives en lancement doux.
2. **Le partenaire est le canal.** Les clients propres du magasin d'ancrage sont la première audience la moins chère et la plus chaude qui existe. Le co-marketing avec le magasin bat n'importe quelle dépense publicitaire.
3. **WhatsApp est la vitrine.** Le site web est le catalogue et l'actif de crédibilité ; la conversion, le service et la re-commande se font dans la conversation.
4. **Les règlements sont sacrés.** Un supermarché payé exactement à temps, à chaque fois, pardonne presque tout le reste. Un seul règlement en retard ou inexpliqué met fin au partenariat — et à la chaîne de références avec lui.
5. **Les paniers financent l'entreprise.** Chaque campagne, offre et partenariat est jugé sur ce qu'il fait au panier moyen et à la contribution par commande, pas sur le seul nombre de commandes.

2. La feuille de route en un coup d'œil

Phase	Calendrier	Objectif	Critère de sortie
0. Fondations	Semaines 1–2	Verrouiller le modèle pivoté, éliminer les restes dangereux, mettre en place la société et la tuyauterie de l'argent	Répartition des frais + politique promotionnelle validées comme politique écrite ; comptes de démonstration supprimés, secrets renouvelés ; étapes de développement contractualisées

Phase	Calendrier	Objectif	Critère de sortie
1. Construction & Confiance	Semaines 3–6	Construire ce que le pivot exige : registre de règlements, portail partenaire, couche de confiance, paiements, outils de catalogue	Le test d'isolation croisée entre partenaires passe ; paiement sandbox de bout en bout ; déclaration APDP déposée ; Dossier de Confiance (en français) prêt
2. Signature & intégration du partenaire	Semaines 5–8	Signer UN supermarché d'ancrage à Akpakpa et le rendre opérationnel	Contrat pilote + accord sur les données signés ; 300 à 500 meilleures références en ligne avec vraies photos ; 10 commandes à blanc préparées en moins de 15 minutes
3. Lancement du pilote	Semaines 9–12	Lancement doux auprès d'une audience amorcée, puis lancement public contrôlé dans la zone ; deux créneaux de livraison/jour	Le tableau de bord du jour 60 (Plan de Pivot §5) tend vers les objectifs ; historique de règlements à 100 % à temps
4. Preuve & densification	Mois 4–5	Moteur de rétention, comptes B2B, deuxième magasin dans une zone adjacente grâce à la référence	Contribution par commande positive pendant 4 semaines consécutives ; taux de réachat ≥35 % ; magasin n°2 signé
5. Décision d'échelle	Mois 6	Décider, sur preuves : s'étendre à tout Cotonou, ajouter des lignes de revenus (abonnements, mise en avant), lancer formellement la diaspora — ou consolider	Décision go/no-go écrite, avec le tableau KPI du mois 6 (section 8) comme base de preuves

3. Les neuf chantiers — qui construit quoi, et quand

Neuf chantiers parallèles. Chacun a un seul responsable comptable (un rôle, pas un comité). Les écarts sont signalés chaque semaine face aux critères des phases, pas découverts au lancement.

3.1 Produit & technologie — Responsable : développeur principal (en régie)

- **Phase 0 :** gel des nouvelles fonctionnalités sur la version actuelle ; suppression des identifiants de démonstration ; projets Supabase préproduction/production séparés ; test de sauvegarde + restauration documenté.
- **Phase 1 :** registre de commissions et de règlements ; rôle partenaire + portail ; règle « un supermarché par commande » dans le panier ; créneaux de livraison avec heures limites ; règles de promotion appliquées dans le code (première commande uniquement, plafonnées, datées) ; import de catalogue CSV/Excel ; branchements de notification WhatsApp ; intégration de l'agrégateur de paiement (encaissement après confirmation du magasin).
- **Phases 2–3 :** surface d'alerte commande pour le magasin (portail + WhatsApp), procédure de substitution, code de confirmation de livraison, vue de réconciliation du paiement à la livraison (COD) ; durcissement du pilote (supervision, alertes, suivi d'erreurs).
- **Phases 4–5 :** comptes B2B (modèles de commande, vue de facturation mensuelle), mécanique de parrainage, emplacements de mise en avant pour les lignes de revenus de la phase 5. *Pas d'application native, pas de reconstruction de la livraison express avant le critère du mois 6.*

3.2 Confiance, juridique & conformité — Responsable : exploitant / directeur général, avec un avocat local pour relecture

- **Phase 0 :** formalités de la société en ordre (RCCM, IFU, banque professionnelle + comptes marchands Mobile Money au nom de la société).
- **Phase 1 :** déclaration APDP au titre du Code du numérique (loi 2017-20, Livre V) ; politique de confidentialité et conditions clients (en français) ; modèles d'accord de traitement des données partenaires + accord de confidentialité ; responsable de la protection des données nommé ; fiche réponse en cas de violation (devoir de notification à l'APDP).
- **Phase 2 :** contrat pilote (60 jours, exclusivité de zone, sortie + restitution/suppression des données, rythme de règlement J+2 ou hebdomadaire) ; vérification d'assurance pour les marchandises en transit.
- **En continu :** revue trimestrielle des accès (qui peut voir les données partenaires/clients), revue du journal d'audit, échéances de contrats au calendrier.

3.3 Acquisition de partenaires — Responsable : exploitant / directeur général (c'est un travail de fondateur, pas une embauche commerciale)

Guide détaillé en section 4. Jalons : liste cible de 5 candidats (semaine 5) → 3 réunions avec des propriétaires (semaine 6) → 1 pilote signé (semaines 7–8) → relation de référence entretenue chaque semaine ensuite.

3.4 Catalogue & opérations magasin — Responsable : liaison magasin

- **Phase 2 :** atelier de sélection des références avec le magasin (meilleures ventes + produits de base lourds/encombrants) ; séance photo en magasin (vraies photos, style homogène) ; import du fichier de prix ; stock de référence compté pour les 100 principales.
- **Rythme continu :** contrôle quotidien de bon sens du stock sur les 30 principales avant le premier créneau ; vérification hebdomadaire du catalogue de 30 minutes (prix/stock des 100 principales) avec le magasin ; revue mensuelle de la gamme (ajouter les références à rotation lente uniquement lorsque l'exécution est stable).

3.5 Livraison & logistique — Responsable : responsable des opérations (peut être la liaison magasin pendant le pilote)

- **Phases 1–2 :** recruter un vivier de 3 à 5 livreurs indépendants (zem/tricycle pour les charges encombrantes) ; convenir des tarifs par dépôt et par zone ; définir les tournées de créneaux (objectif ≤600

FCFA de coût par dépôt à 3–5 dépôts/tournée dans la zone) ; tournées test avec des charges fictives, y compris une charge sac de riz de 25 kg + pack d'eau.

- **Phase 3 et après :** deux créneaux/jour ; pointage du livreur par partage de position WhatsApp à l'enlèvement et à la livraison ; code de confirmation de livraison ; protocole de livraison échouée (appeler, attendre 10 minutes, retourner au magasin, client intégralement recrédité au premier échec — la plateforme l'absorbe pendant le pilote).
- **Phase 4 :** revue de densité des tournées ; ajouter un troisième créneau uniquement lorsque le taux de remplissage dépasse ~70 % pendant deux semaines.

3.6 Paiements & finances — Responsable : exploitant / directeur général

- **Phase 1 :** tester en sandbox FedaPay et Kkiapay côte à côte (même panier test, délais de reversement, réactivité du support) ; choisir le principal, garder le second comme solution de repli documentée ; négocier le taux face aux volumes du pilote.
- **Phase 3 et après :** campagne de règlement à jours fixes, relevé émis automatiquement par période ; espèces du paiement à la livraison réconciliées chaque jour, exposition espèces des livreurs plafonnée (les commandes espèces au-dessus d'un seuil exigent le prépaiement MoMo des frais de livraison comme engagement) ; compte de résultat hebdomadaire par cohorte de commandes (panier, contribution, coût des promotions).
- **Phases 4–5 :** conditions de facturation mensuelle B2B (net à 7 jours pour les comptes vérifiés uniquement) ; évaluer la tarification d'abonnement pour les magasins seulement après que le magasin n°2 a prouvé sa valeur.

3.7 Acquisition clients & marque — Responsable : croissance/marketing (un temps partiel suffit pendant le pilote)

Plan détaillé en section 5. L'ordre des canaux est délibéré : clients du partenaire → WhatsApp communautaire → contenu local (Facebook/TikTok) → prospection B2B directe → diaspora. La publicité payante en dernier et en petit, toujours géo-ciblée sur la zone de livraison.

3.8 Support client & rétention — Responsable : agent support (WhatsApp)

- Couverture sur WhatsApp Business pendant les heures de créneaux, plus une fenêtre de soirée définie ; objectif de réponse en moins de 5 minutes pendant les heures de créneaux.
- Procédures : rupture/substitution, livraison en retard, échec de paiement, réclamation qualité produit abîmé/frais (photo → décision de crédit immédiate jusqu'à un plafond fixé, sans escalade).
- Mécanique de rétention : message après livraison avec raccourci de re-commande ; panier sauvegardé « votre liste du mois » par client ; message de réactivation au jour 21 d'inactivité ; budget de récupération de service (une petite enveloppe mensuelle que l'agent peut dépenser sans approbation pour sauver un client).

3.9 Équipe & gouvernance — Responsable : exploitant / directeur général

- **Équipe pilote (légère par conception) :** exploitant/directeur général, développeur principal en régie, liaison magasin/opérations, agent support (temps partiel évoluant vers temps plein), vivier de livreurs (indépendants). Aucune embauche supplémentaire avant le critère du mois 4.
- **Cadence :** réunion opérations quotidienne de 15 minutes pendant le pilote (commandes, risques de stock, disponibilité des livreurs) ; revue partenaire hebdomadaire avec le magasin (tableau de bord + règlements + catalogue) ; revue KPI interne hebdomadaire ; clôture financière mensuelle et contrôle des critères de la feuille de route.

---

4. Guide d'acquisition du partenaire (supermarché n°1)

Profil cible. Supermarché indépendant ou de petite chaîne à Akpakpa avec : un responsable/propriétaire sur place qui veut un nouveau canal ; l'espace physique pour préparer et stocker les commandes ; une gamme forte en produits de base et en gros familial ; une discipline de caisse (des prix imprimés qui correspondent aux prix en rayon). **Le visiter d'abord comme client** — acheter, observer les files, l'espace de préparation, l'exactitude des prix — avant toute présentation.

La séquence d'approche

1. **Introduction par la confiance, pas de prospection à froid.** Un contact commun, un fournisseur ou une figure locale respectée ouvre la porte lorsque c'est possible. La communauté de la distribution à Cotonou est petite ; la réputation voyage devant vous.
2. **Première réunion = écouter.** Comment les clients demandent-ils la livraison aujourd'hui ? Que perdent-ils face aux commandes informelles Gozem/WhatsApp ? Qu'est-ce qu'ils n'accepteraient jamais ? Prendre des notes ; ne pas encore présenter la plateforme.
3. **Deuxième réunion = l'offre, le Dossier de Confiance en main** (en français) : synthèse de l'architecture et de l'isolation des données, proposition d'accord de confidentialité signé, accord de traitement des données, garantie de règlement, et les conditions pilote ci-dessous.
4. **Conditions pilote (l'offre) :** 60 jours ; 5 % de commission pendant le pilote (sur le montant produits après remise, la part plateforme de 50 % des promotions étant réinjectée dans le règlement du magasin — Dossier de Confiance §5) ; aucun abonnement, aucune exclusivité demandée *au* magasin (l'exclusivité de zone est donnée *au* magasin) ; le magasin fixe ses prix ; paiement réglé à J+2 ou chaque semaine avec relevés automatiques ; chaque partie peut sortir avec un préavis de 7 jours et restitution/suppression complète des données ; marketing de lancement conjoint (matériel en magasin fourni par HyperMarket).
5. **Conclure petit.** La signature recherchée est un *pilote*, pas un mariage. Chaque condition ci-dessus existe pour faire de « oui, essayons » la réponse facile.

Traitement des objections

Objection	Réponse honnête
« 5 % plus mon personnel qui prépare — je perds de l'argent »	Le travail de préparation est réel : les commandes sont regroupées en deux créneaux, préparées aux heures creuses, et le client paie des frais de service pour que la commission puisse rester à 5 %. Les données du pilote sont partagées chaque semaine — si le canal ne paie pas pour le magasin, le magasin peut sortir
« Mes prix et mes ventes vont fuir chez les concurrents »	L'isolation des données est architecturale (portail propre, données propres, appliquée côté serveur), contractuelle (accord de traitement + accord de confidentialité) et auditable (journaux d'accès). Le magasin peut demander son journal d'accès à tout moment
« Les clients deviendront les vôtres, pas les miens »	Le nom du magasin figure sur chaque commande, chaque reçu et chaque livraison. Le contrat interdit d'utiliser les données clients du magasin pour promouvoir un magasin concurrent
« Le paiement sera en retard ou confus »	Jours de règlement fixes, relevé automatique par période, et une clause pilote : un seul règlement en retard donne au magasin le droit de suspendre le canal immédiatement

Objection	Réponse honnête
« Nous prenons déjà des commandes WhatsApp »	Gardez-les. HyperMarket ajoute le catalogue, le paiement, la livraison et de nouveaux clients (y compris la diaspora et les bureaux) sans que le magasin embauche qui que ce soit — et le pilote tourne en parallèle, pas à la place

Sprint d'intégration (10 jours ouvrables à partir de la signature). Jours 1–2 : comptes, accès portail, MFA, rôles du personnel. Jours 3–5 : atelier références + séance photo + import des prix. Jours 6–7 : tournées test des livreurs + répétition des créneaux. Jours 8–9 : dix commandes à blanc de bout en bout, le personnel du magasin passant, préparant et livrant à des adresses du personnel. Jour 10 : revue go/no-go face à la liste de contrôle des tests à blanc ; liste de corrections convenue avant qu'un seul client voie le service.

---

5. Plan d'acquisition clients

Phase A — Lancement amorcé (semaines 9–10). Les 100 premiers clients, accompagnés à la main.

- La base propre du magasin d'ancrage : flyers en caisse et encarts sur les reçus (« Commandez vos courses du mois sur WhatsApp — livrées à Akpakpa »), un stand/banderole à la sortie deux samedis, des scripts pour le personnel (les caissiers en parlent sur les gros paniers).
- WhatsApp communautaire : groupes de quartier, groupes communautaires d'églises/mosquées, groupes de parents et de résidents à Akpakpa — intégrés via les membres/administrateurs avec une offre utile, jamais en spam. Objectif : 500 inscriptions WhatsApp (opt-ins) avant le lancement public.
- Intégration concierge : les 100 premiers clients disposent d'un humain sur WhatsApp qui construit leur première commande à partir d'une photo de leur liste habituelle. Lever les frictions à la main vous apprend où sont les frictions du produit.
- Offre de lancement (dans la discipline promotionnelle) : première commande, –**10 % plafonnés à 1 000 FCFA**, co-financés à 50/50 avec le magasin, panier minimum de 7 500 FCFA, un par ménage, date de fin fixée.

Phase B — Lancement public dans la zone (semaines 11–12).

- Moteur de contenu local : 3 courtes vidéos/semaine (Facebook/TikTok) — la préparation réelle, la livraison réelle, des comparaisons de prix sur le panier du mois face au coût d'un déplacement personnel, les voix des clients. Promotion géo-ciblée uniquement à l'intérieur de la zone de livraison ; petits budgets, arrêtés vite si le coût par inscription monte.
- Parrainage : le client existant et son filleul reçoivent chacun 500 FCFA de crédit sur une commande terminée supérieure à 10 000 FCFA — financé par le budget marketing, plafonné chaque mois, suivi par code. (Cela remplace la promotion de lancement, et ne doit jamais s'y cumuler.)
- Présence terrain : flyers dans les pharmacies, aux portes des écoles à l'heure de sortie, dans les salons de coiffure et les bureaux de la zone ; une présence livreur à la marque sur les tournées de créneaux (visibilité là où est la densité).

Phase C — B2B et diaspora (mois 4–6, conditionnée au tableau de bord du pilote).

- B2B : une liste nommée de 30 bureaux, restaurants, bars, hôtels, cliniques et ONG dans la zone ou à proximité ; visites directes avec une grille tarifaire d'une page (compte mensuel, net à 7 jours pour les comptes vérifiés, modèles de commande hebdomadaire permanents). Objectif : 10 comptes actifs au mois 5.
- Diaspora : groupes Facebook de la diaspora béninoise et associations communautaires (la France d'abord) ; un message construit sur la confiance — payer depuis l'étranger par carte, photo de confirmation

de livraison à l'acheteur, reçu des deux côtés. Lancer uniquement lorsque des preuves d'exécution existent à montrer.

Objectifs d'entonnoir pour le pilote (des hypothèses à battre, pas des promesses) : 500 inscriptions → 180 premières commandes au jour 90 du pilote en production → ≥30 % de deuxième commande sous 45 jours → panier mixte ≥12 000 FCFA (ménages), le B2B tirant la moyenne encore plus haut.

---

6. Rythme des opérations (pilote)

Rythme	Contenu
Quotidien	Contrôle du stock des 30 principales à 08 h 30 ; heures limites des créneaux 10 h 30 / 16 h 30 ; engagement de préparation — le magasin confirme ou propose des substitutions dans les 15 minutes du lot d'heure limite ; tournées des livreurs ; réconciliation du paiement à la livraison avant la clôture ; revue du journal de support
Hebdomadaire	Règlement + relevé (jours fixes, jamais déplacés en silence) ; vérification du catalogue des 100 principales avec le magasin ; revue du tableau de bord partenaire ; revue KPI ; disponibilité du vivier de livreurs pour la semaine à venir
Mensuel	Clôture financière (contribution par commande et par cohorte) ; revue de la gamme ; revue des accès et du journal d'audit ; contrôle des critères face à la feuille de route

Procédures d'incident (écrites avant le lancement, une page chacune) : livreur absent (liste de livreurs de secours + la liaison magasin livre personnellement les commandes critiques pendant le pilote), rupture découverte à la préparation (appel de substitution sous 10 minutes, le client choisit), panne d'agrégateur (basculer vers l'agrégateur de repli ou des instructions de transfert MoMo + option espèces, les commandes ne sont jamais bloquées en silence), incident données (contenir, préserver les journaux, notifier l'APDP et le partenaire concerné selon le pack juridique), jour de fermeture du magasin (bannière sur le catalogue + statut WhatsApp avant 08 h 00).

---

7. Budget & jalons financiers (indicatifs, FCFA)

Poste	Phase 0–1	Pilote (mois 1–3 en direct)	Mois 4–6
Développement complémentaire (par étapes 30/40/30, démonstrations conditionnant les paiements)	400 000–800 000	régie incluse dans les coûts de fonctionnement	travail fonctionnel conditionné aux preuves KPI
Juridique, APDP, contrats, conception/impression du Dossier de Confiance	100 000–200 000	—	renouvellements de contrats selon besoin
Marketing de lancement (impression, en magasin, promotion de contenu)	50 000 (actifs)	150 000–250 000 au total	amplifié uniquement à partir des canaux prouvés
Fonctionnement mensuel (hébergement, connectivité, temps de support, opérations terrain, maintenance, temps de l'exploitant à valeur minimale)	—	250 000–350 000 / mois	300 000–400 000 / mois avec le magasin n°2

Poste	Phase 0–1	Pilote (mois 1–3 en direct)	Mois 4–6
Trésorerie cumulée jusqu'à la décision du mois 6	**≈ 2,5–4 M tout compris (les phases détaillées totalisent ≈ 2,35 à 3,55 M ; l'en-tête inclut une réserve — jusqu'à la décision pilote du mois 3, ce sont les ≈1,5 à 2,5 M du Plan de Pivot) — planifier la marge de trésorerie avant la fin de la Phase 0**		

Les jalons vers l'argent : première commande réglée (semaine 9) → première semaine de contribution par commande non négative (objectif : semaine 14 du plan) → premier compte B2B mensuel (mois 4) → mois d'équilibre d'exploitation (objectif : mois 5–6 à ~15–25 commandes exécutées/jour sur 1–2 magasins avec des paniers mixtes ≥12 000 FCFA, cohérent avec les 390 à 445 commandes/mois du Plan de Pivot aux coûts du pilote). Si la trésorerie ne peut pas couvrir le plan ci-dessus, réduire le périmètre (le modèle concierge WhatsApp d'abord) plutôt que lancer sous-financé — un pilote sous-financé échoue opérationnellement et n'enseigne rien, sinon que les pilotes sous-financés échouent.

---

8. Tableau de bord KPI

Indicateur principal : les commandes hebdomadaires exécutées avec une contribution positive. Tout ce qui suit l'explique ou le prédit.

Catégorie	Indicateur	Objectif jour 90	Objectif mois 6
Exécution	Commandes exécutées exactement comme commandées	≥ 95 %	≥ 97 %
Exécution	Livrées dans le créneau promis	≥ 90 %	≥ 93 %
Économie	Panier mixte	≥ 12 000 FCFA	≥ 15 000 FCFA
Économie	Contribution par commande	positive sur les 2 dernières semaines (règle « jour 75 » du Plan de Pivot, évaluée à la revue du jour 90)	positive 8 semaines consécutives
Économie	Règlements à temps	100 %	100 % (non négociable)
Rétention	Deuxième commande sous 45 jours	≥ 30 %	≥ 35–40 %
Rétention	Comptes B2B actifs	liste pilote constituée	≥ 10

Catégorie	Indicateur	Objectif jour 90	Objectif mois 6
Partenaire	Satisfaction du magasin (revue hebdomadaire, problèmes clos)	aucun problème rouge ouvert	magasin n°2 signé sur référence
Confiance	Incidents données / vie privée	0	0

Le tableau de bord tient sur une page, produit chaque lundi à partir du registre de règlements et des données de commandes — si le produire est un travail manuel, c'est en soi un défaut produit à corriger en Phase 4.

---

9. Portes d'expansion & décisions de passage à l'échelle

- **Ajouter le magasin n°2** quand : 4 semaines consécutives de contribution/commande positive au magasin n°1, exécution ≥95 %, et le propriétaire d'ancrage accepte de servir de référence. Zone adjacente préférée (densité des tournées) plutôt qu'une zone prestigieuse et lointaine.
- **Ajouter une zone de livraison** quand : remplissage des créneaux ≥70 % pendant deux semaines *et* coût livreur par dépôt dans la nouvelle zone modélisé ≤700 FCFA à la densité attendue.
- **Introduire abonnements magasin / mise en avant payante** quand : au moins 2 magasins gagnent de façon démontrable grâce au canal — monétiser une valeur prouvée, jamais une promesse.
- **Construire l'application mobile native** quand : les clients récurrents sur WhatsApp/web dépassent ~1 000 actifs et la demande d'application est démontrée (demandes au support, usage diaspora) — pas avant.
- **Faire revenir la livraison express** quand : une zone soutient ≥40 commandes/jour, rendant un livreur dédié en attente économique à un vrai prix express.
- **Deuxième ville (Abomey-Calavi premier candidat, Porto-Novo second)** quand : Cotonou fait tourner deux magasins rentables pendant un trimestre complet, avec un guide de jeu assez documenté pour qu'un exploitant local le conduise sans le fondateur sur place.

Tout critère manqué = rester et corriger. La discipline de cette feuille de route est que l'expansion se *gagne par les chiffres*, et les chiffres sont revus à la cadence de la section 6, pas renégociés dans la réunion où quelqu'un veut grandir.

---

10. Registre des risques (principaux risques)

Risque	Signal	Atténuation intégrée à cette feuille de route
Le magasin d'ancrage se retire tôt	Confirmations manquées, revues hebdomadaires qui refroidissent	Les conditions pilote rendent la sortie facile (ce qui, paradoxalement, retient les magasins) ; un historique de règlements digne d'une référence ; le candidat n°2 maintenu au chaud dès la semaine 6

Risque	Signal	Atténuation intégrée à cette feuille de route
Gozem ou une autre plateforme déclenche une guerre des promotions dans la zone	Remises soudaines des concurrents, captures d'écran de prix des clients	Ne jamais égaler les promotions au-delà de l'offre première commande plafonnée ; concurrencer sur la fiabilité des créneaux, la gamme groupée et la relation magasin ; la diaspora et le B2B sont moins exposés aux promotions
Livreurs peu fiables aux créneaux	Pointages en retard, tournées échouées	Vivier de 3–5, paiement par dépôt avec bonus de ponctualité, protocole de secours, promesses de créneaux gardées prudentes jusqu'à ce que la densité les prouve
Panne d'agrégateur de paiement ou retard de reversement	Échecs au paiement, décalage des règlements	Deux agrégateurs testés, repli documenté, chemin espèces/paiement à la livraison toujours disponible, tampon de règlement dans la planification de trésorerie
Fuite d'espèces sur le paiement à la livraison	Écarts de réconciliation	Réconciliation quotidienne, plafonds d'espèces par livreur, prépaiement MoMo des frais de livraison au-dessus des seuils, aucun livreur ne transporte deux tournées non réconciliées
La dérive catalogue/prix détruit la confiance	Taux de substitution en hausse, plaintes	Confirmation avant encaissement, vérification hebdomadaire des 100 principales, procédure de substitution, le travail catalogue confié à un humain nommé
Incident données ou vie privée	Accès inhabituel dans le journal d'audit	Architecture d'isolation, MFA, alertes d'audit, procédure de violation avec notification APDP, engagements du Dossier de Confiance répétés et pas seulement écrits
Surcharge du fondateur/exploitant	Tout passe par un seul téléphone	Procédures écrites, cadence hebdomadaire, agent support doté d'un budget de récupération, aucun nouvel engagement hors des critères de phase

11. Les prochaines 72 heures

1. ■ Adopter ou amender ensemble cette feuille de route et le Plan de Pivot — c'est une seule décision, pas deux.
2. ■ Nommer le responsable comptable de chacun des neuf chantiers (une personne, par écrit).
3. ■ Geler les restes dangereux : comptes de démonstration supprimés, secrets renouvelés, aucune URL publique partagée tant que les points de sécurité de la Phase 1 ne sont pas clos.
4. ■ Ouvrir les deux comptes sandbox d'agrégateurs (FedaPay, Kkiapay) et confier le test côte à côte.
5. ■ Réserver le créneau de relecture par l'avocat local pour le pack juridique (accord de traitement, contrat pilote, conditions).
6. ■ Constituer la liste des magasins d'ancrage candidats à Akpakpa (5 magasins) et faire les deux premières observations en visite client.
7. ■ Confirmer la marge de trésorerie : les liquidités disponibles face au budget de la section 7, ou la décision explicite de commencer par le repli concierge.

Base : analyse du dépôt et des documents de stratégie, et vérifications de marché résumées dans le Plan de Pivot (20 octobre 2026). Les chiffres financiers sont des estimations de planification indicatives en FCFA, à re-chiffrer et valider phase par phase ; les objectifs d'entonnoir et de KPI sont des critères de gestion, pas des prévisions. Cette feuille de route suppose le modèle du Plan de Pivot (commission pilote de 5 %, frais de service de 500 FCFA, créneaux programmés, un magasin d'ancrage) ; si ces décisions changent, les sections 5, 7 et 8 doivent être retravaillées avec elles.